[bookmark: _GoBack]Приложение № 5 к заключению КСП

Анализ причин не освоения выделенных  бюджетных ассигнований  по объектам бюджетных инвестиций в объекты  капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования  «Город Березники» Пермского края за 2023 год
  (тыс. руб.)
	№ п/п
	Наименование объектов
	Сумма неисполнения
	Причины неисполнения

	1.
	Реконструкция загородного лагеря отдыха и оздоровления детей «Темп», всего, в т.ч.:
- краевой бюджет
- бюджет муниципального образования
	

1,6
-
1,6
	Экономия по конкурсным процедурам на выполнение комплексного обследования технического состояния объекта в рамках реконструкции загородного лагеря отдыха и оздоровления детей «Темп».

	2.
	Приспособление объекта культурного наследия регионального значения «Кинотеатр «Авангард» для современного использования (культурно-деловой центр), всего,       в т.ч.:
- краевой бюджет
- бюджет муниципального образования
	



64,1
-
64,1
	Оплата окончательного расчета (35%) по технологическому присоединению к системе теплоснабжения в период выполнения основных строительных работ на объекте

	3.
	Реконструкция здания МАУК «УДНТ», расположенного по адресу: г. Усолье, ул. Елькина, 14,  всего, в т.ч.:
- краевой бюджет
- бюджет муниципального образования
	

4 409,5

-
4 409,5
	Проектно-изыскательские работы выполнены с нарушением сроков по муниципальному контракту, подрядчику выставлена неустойка, оплата выполненных работ в марте 2024 года

	4.
	Строительство центра культурного развития в микрорайоне «Любимов»,
всего, в т.ч.:
- краевой  бюджет
- бюджет муниципального образования
	

4 421,3
-
4 421,3

	Проектно-изыскательские работы выполнены с нарушением сроков по муниципальному контракту, подрядчику выставлена неустойка, оплата выполненных работ в марте 2024 года

	5.
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в правобережном районе  г. Березники,  всего, в т.ч.:
- краевой бюджет
- бюджет муниципального образования
	


7 355,4
7 355,4
	Объект введён в эксплуатацию, оплата произведена за фактически выполненные работы, невостребованные средства возвращены в краевой бюджет

	6.
	Реконструкция очистных сооружений (КОС) Правобережного жилого района г. Березники,   всего,  в т.ч.:
- краевой бюджет
- бюджет муниципального образования
	

9 652,8
9 652,8
0
	Работы по контракту выполнены в полном объеме. Оплата произведена за фактически выполненные работы. Остаток денежных средств возвращен в бюджет Пермского края

	7.
	Строительство и реконструкция участков   водопроводов, всего,  в т.ч.:
- краевой бюджет
- бюджет муниципального образования
	
191,9
-
191,9

	182,6 – проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство участков водопровода в районе Чупино» – экономия по результатам исполнения контракта (проведена проверка достоверности сметной стоимости вместо полной государственной экспертизы); 9,3 тыс. руб. – экономия по результатам заключения контракта на выполнение комплекса работ по формированию схем земельных участков по объекту «Строительство водопровода в с. Пыскор (1 очередь)

	8.
	Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения, всего,  в т.ч.:
- краевой бюджет
- бюджет муниципального образования
	

2,7
-
2,7
	Экономия по результатам заключения контракта на выполнение технико-экономического обоснования по объекту «Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения в г.Усолье

	9.
	Строительство автодороги от перекрестка улиц 8 Марта – Ивачева в г. Усолье до ул. И. Дощеникова в г. Березники, всего,  в т.ч.:
- краевой бюджет
- бюджет муниципального образования
	


3 496,8
-
3 496,8
	Средства не освоены ввиду неоднократно не состоявшихся аукционов

	10.
	Строительство кладбища западнее пересечения автодорог Соликамск-Кунгур и пр-та Ленина, всего,  в т.ч.:
- краевой бюджет
- бюджет муниципального образования
	

11 590,7
-
11 590,7
	2 031,0 тыс. руб. – выполнение геодезической разбивочной основы территории, на которой предусмотрена валка деревьев, закрепление площадки по кварталам в рамках обустройства кладбища. Подрядчиком не выполнены обязательства по вывозу выкорчевывания пней и порубочных остатков, ведется претензионная работа; 7 503,0 тыс. руб. – в связи с объединением двух объектов по строительству кладбища, потребовалось заключение дополнительного соглашения по корректировке проектно-сметной документации (увеличение объемов работ); 2 056,7 тыс. руб. – средства, предусмотренные на проведение госэкспертизы скорректированной проектно-сметной документации;

	11.
	Строительство очистных сооружений на выпусках систем ливневой канализации города Березники в водные объекты (р. Быгель, Нижне-Зырянское водохранилище), всего,  в т.ч.:
- краевой бюджет
- бюджет муниципального образования
	




1 381,2
-
1 381,2
	Корректировка проектно-сметной документации по строительству опытно-промышленной установки по очистке ливневых сточных вод выпусков № 2, 3, 4 была приостановлена ввиду необходимости получения заключения об отсутствии признаков объекта культурного наследия (проведение научно-исследовательских археологических работ будет произведено в сезон положительных температур)

	12.
	Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 1 января 2017 года, всего,  в т.ч.:
- краевой бюджет
- бюджет муниципального образования
	



4 100,3
3 075,2
1 025,1
	Выплаты не произведены в связи с оспариванием выкупной стоимости возмещения за жилые помещения в судебном порядке

	13.
	Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализирован-ных жилых помещений,    всего, в т.ч.:
- краевой  бюджет
- бюджет муниципального образования
	








19,7
19,7
-
	Экономия после проведения конкурсных процедур



